
【インフォサイトの目的】
◆プロジェクト管理： QCD（品質・コスト・納期）を俯瞰したのロジカルな開発管理
◆タスクトラック： サポート案件の共有化と、知識・経験をナレッジベース構築へ
◆管理コスト低減： 精緻な管理手法によるPM、PMOの間接コストを削減
◆経営的評価： 完了案件の多面的評価による次期予定プロジェクトの指針策定

Inforsight＜インフォサイト＞

B-STAGE--ITプロジェクト管理システム
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開発案件の３０％は失敗プロジェクト！

プロジェクト失敗の原因の大半は「定量管理」が出来ていない
ことに起因します。

PM,PMOが正確にプロジェクトの状況を捉えられる-この情報
を“簡単”に提供すること、その成果を企業の利益体質改善に
生かすこと、これがInforsightの目的です。

・要件定義書投入
・開発計画書投入
・WBSでの実行予算
・工程表、リソース配分

PLAN

・リソース一覧表
・危険案件対策
・リスケジュール
・要件再定義

ACTION

・発生原価投入
・開発課題投入
・ヘルプ・アラート
・経費・外注費投入

DO

・EVグラフ（進捗・原価）
・プロジェクト集計表
・QCD確認
・プロジェクト管理表

CHECK

・チャート（案件成績）
・最終プロジェクト管理表
・企業別状況チャート
・商品別評価チャート

EVALUATE

・PDCA＋E（評価）でプロジェクト推進

・QCDの緻密な「定量管理」の実践

WBSレベル：

粒度の細かい実行予算をベースライン
に週単位での進捗・完成度を定量的に
把握します。リスクの兆候は数値化され
たプロジェクト情報により予実差異を継
続的に監視します。

経営をスマートに推し進める、 経営支援のためのプロジェクト管理システム

・ＥＶグラフで継続的監視

EVグラフ：

PC（計画原価）AC(発生原価）EV（出来
高）を常時追跡し予実績差異の変化を
直観的に把握します。

実行サイクルを週単位で回し、予定との乖離
を早期に発見、フォードフォワードします



・プロジェクト管理台帳
・進行基準に適用できる
月次損益集計
・損益の期間内推移
・提出物承認フロー
・スコープ確認

プロジェクト管理表

・担当者ごとのメニュー構成
・担当者タスクリスト
・遅延タスクはアラーム表示
・部門共通ヘルプ情報
・登録項目のメール配信
・担当別アクセス権限設定

マイページ

PM,PL

サーバ CIO・
上級管理職

開発メンバー

PMO

開発管理部

案件
データベース

プロジェクト
データベース

◆稼働環境

メールでのお問い合わせは info@b-stage.co.jp

ホームページからお問い合わせは http://www.b-stage.co.jp

電話でのお問い合わせは 03-5261-2083

株式会社ビーステージ
〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-28-1112

TEL：03-6458-9162 FAX：03-6458-9163

・クライアンマシント：
ＷＥＢブラウザ（Chrome,Firefox,Edge)

・対応OS：
Linux/Unix/MS Windows

・データベース：
MySQL, MS SQL Server,他
(その他のデータベースは導入時に対応）

・CPU：
Ｘｅｏｎ、Dual Core推奨

・メモリー：
8GB以上

・HDD：
500GB以上（管理対象データ量により変動）

◆稼働環境

・WBS登録
・全タスクの網羅
・粒度の細かい予算投入
・担当者割り当て
・タスク予定工数設定

工程表

・各種チャートによる管理の簡素化
・プロジェクトの最終成績（利益創出）
・プロジェクト工程別の予実対比
・顧客企業別損益集計グラフ
・商品別損益集計グラフ
◆今後の開発戦略にフィードバックする
経営支援の指標を提供

経営管理資料

・折れ線グラフによるプロジ
ェクト状況の視覚化
・プロジェクトの損益実態
・予定/実績原価、完成原価
EV,進捗日数の把握
・管理数値は週・月単位で
表示

EVグラフ

・Inforsight(インフォサイト）の機能
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